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ค ำน ำ 
                    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ในรอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  เป็นรายงานการติดตามความคืบหน้า
และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา โดยผลการติดตามความคืบหน้าที่ปรากฎ
ในรายงานฉบับนี้ จะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของสำนัก/กอง เพื่อ
นำไปสู ่การบริหารจัดการและการพัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลนาจะหลวย ตามแผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2568 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนขอขอบคุณผู้บริหารทุกสำนัก/กอง ที่ให้ข้อม ูลที่สำคัญ เพื่อให้การจัดทำรายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงาน มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารใน
การเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
         งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

          สำนักปลัดเทศบาล 
มีนาคม 2568 
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สารบัญ 
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ส่วนที่ 2   สรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย         12 
            ในรอบ 12 เดือน(ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568   
ส่วนที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                   13-67 
             ในรอบ 12 เดือน(ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568   
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. วิสัยทัศน์ 
 เมืองน่าอยู่ สังคมและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง การบริหารบ้านเมืองโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
2. พันธกิจ 
 1. พัฒนาการคมนาคมและขนส่ง จัดวางระบบระบายน้ำ ขยายเขตระบบไฟฟ้า ขยายเขตระบบ
ประปา จัดหาแหล่งน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สร้างโอกาสการลงทุน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียนส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. สืบสานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ สนับสนุน
สวัสดิการสังคม และพัฒนาสุขอนามัยชุมชน 
 4. สร้างระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี จัดทำระบบกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  
 5. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมพัฒนาเทศบาลของตน เทศบาลรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 6. ให้ภาคีการพัฒนาร่วมเสนอแนะตรากฎหมายท้องถิ่น/เทศบัญญัติ  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้านการป้องกันภัยพร้อมบริการสร้างความปลอดภัยและความ
มั่นคงของประชาชน 
3. เป้าประสงค์ (จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา) 
 1. เทศบาลมีระบบผังเมืองที่ดี ระบบจราจรที่ดี  ระบบระบายน้ำได้มาตรฐาน มีการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าท่ัวถึง มีการขยายเขตระบบประปาท่ัวถึง มีแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการของประชาช  
 2. เทศบาลมีการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตร มีการอุดหนุนกลุ่มอาชีพและ
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับคุณภาพการบริการท่องเที ่ยวให้ได้มาตรฐานส่งเสริมเพิ ่มศักยภาพ
การเกษตรชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนมีค่านิยมที่ดีต่อศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เด็ก
เล็กได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนภาคบังคับอย่างทั่วถึง  
 3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแลนันทนาการ เทศบาลจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และ
พัฒนาสุขอนามัยชุมชนอย่างทั่วถึง 
 4. เทศบาลมีระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ ครอบคลุมด้าน การจัดการส่ิงปฏิกูล การจัดการขยะ 
 5. ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเพ่ิมข้ึน 
 6. ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ิมข้ึน 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา(กลยุทธ์)เป้าประสงค์ ตัวซี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ พัฒนาการคมนาคมและขนส่งสะดวก จัดวางระบบระบายน้ำ  

ขยายเขตระบบไฟฟ้าขยายเขตระบบประปา จัดหาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

เป้าประสงค์ เทศบาลมีระบบผังเมืองที่ดี ระบบจราจรที่ดี  ระบบระบายน้ำได้มาตรฐาน 
มีการขยายเขตระบบไฟฟ้าทั่วถึง มีการขยายเขตระบบประปาทั่วถึง  
มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนดเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของระดับความความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา
อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า  
ทางระบายน้ำ 

-ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้ประโยชน์ ถนน 
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำลดลง 
-ปริมาณการใช้ประโยชน์สาธารณะเพ่ิมข้ึน 
-ปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพ่ิมข้ึน 

1.2 ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า
แรงต่ำและระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

-ร้อยละของประชาชนพึงพอใจระบบไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านขยายเขตระบบไฟฟ้าลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

1.3 ก่อสร้างขยายเขตระบบประปา -ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจต่อปริมาณและคุณภาพน้ำประปาใช้เพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านขยายเขตระบบประปาลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

1.4 จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 

-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

 
 



6 
 

 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 

พันธกิจ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สร้างโอกาสการลงทุน  
สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  
ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ เทศบาลมีการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตร  
มีการอุดหนุนกลุ่มอาชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์  
ส่งเสริมศักยภาพการเกษตรชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชน 
ยกระดับคุณภาพการบริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับหรือมากกว่า 30,000 บาทต่อปีเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนที่ดำเนินการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตและบริการสินค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

2.1ส่งเสริมและเพ่ิมผลผลิตเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตร 

-ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมเทศบาลเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของปริมาณผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ที่เพ่ิมขึ้น 
-ปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนเพ่ิมข้ึน 

2.2 ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะกลุ่ม
อาชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
ด้วยวิธีการสหกรณ์ 

-ร้อยละของกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพและได้รับการสนับสนุนเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของกลุ่มอาชีพในเขตทศบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อสถานธนานุบาลเพ่ิมขึ้น 

2.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับ
การเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

-จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
-ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของร้านอาหารสะอาดรสชาดอร่อย
เพ่ิมข้ึน 
-ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอยเพิ่มข้ึน 

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำเพ่ือการ
ประกอบอาชีพของประชาชนตาม 
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

-ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

พันธกิจ สืบสานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
สนับสนุนสวัสดิการสังคม และพัฒนาสุขอนามัยชุมชน  

เป้าประสงค์ ประชาชนมีค่านิยมที่ดีต่อศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เด็กเล็กได้รับการพัฒนาเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียนภาคบังคับอย่างทั่วถึง ประชาชนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ เทศบาลจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสุขอนามัยชุมชนอย่างทั่วถึง 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของประชาชนและนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านคุณภาพชีวิตของ
เทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติท่ีดีต่อศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
-ระดับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเฉลี่ยด้านสุขภาพอนามัยของครัวเรือนลดลง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

3.1พัฒนาและส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

-จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
-ทัศนะคติของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
-เยาวชนและประชาชนมีความรู้ในศาสนาพุทธเพิ่มข้ึน 

3.2 พัฒนาและส่งเสริมด้าน
การศึกษาเพ่ือก้าวทันโลก 

-ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ในเขตเทศบาลมีพัฒนาการด้านการศึกษาเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยนักเรียนเพ่ิมข้ึน 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
-เด็กมีสุขภาพเป็นไปตามมาตรฐานของมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
-ครูมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
-เด็กด้อยโอกาสมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นไปตามมาตรฐานของ
มาตรฐานการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาสเพ่ิมข้ึน 
-ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อเพ่ิมขึ้น 

3.3 พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬา
และนันทนาการ 

-จำนวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬาเพิ่มขึ้น 
-จำนวนประชาชนท่ีใช้ประโยชน์กิจกรรม/โครงการท่ีเทศบาลก่อสร้างเพิ่มขึ้น 
-ปริมาณผู้ป่วยในเขตเทศบาลเข้ารักษาในโรงพยาบาลลดลง 
-คดียาเสพติดลดลง 
-คดีเก่ียวกับการทะเลาะวิวาทลดลง 
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-สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

3.4 พัฒนาและส่งเสริมด้าน
สวัสดิการชุมชน 

-ประชาชนได้รับบริการตรงตามกำหนดเวลาเพิ่มข้ึน 
-ปริมาณปัญหาสุขภาพของประชาชนลดลง 
-ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ิมขึ้น 

3.5 พัฒนาและส่งเสริมด้าน
สุขภาพและอนามัย 

-จำนวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษาโรค
เพ่ิมข้ึน 
-ปริมาณการเกิดโรคสุนัขบ้าและโรคระบาดลดลง 
-ปริมาณผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลง 
-อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนและผู้ประกอบการมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ สร้างระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี จัดทำระบบกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  
เป้าประสงค์ เทศบาลมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ครอบคลุมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 

การจัดการขยะ 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

-ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกำจัดขยะของเทศบาลเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีการกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของปริมาณขยะในเขตเทศบาลลดลง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

4.1สร้างจิตสำนึกและตระหนักในทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม -ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติในการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติท่ีดีต่อเทศบาลใน
งานให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น 

4.2 พัฒนาและส่งเสริมบริการกำจัดขยะมูลฝอย -ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ
ขยะ เพิ่มข้ึน 
-ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลง 
-รายได้จากการขายขยะคัดแยกเพ่ิมขึ้น 
-ปริมาณขยะในชุมชนลดลง 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
พันธกิจ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมพัฒนาเทศบาลของตน เทศบาลรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะ

อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง

ที่ดีเพ่ิมขึ้น 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

-ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อภาพรวมการบริการของเทศบาลเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมดที่ประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนดเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการงานต่างๆ ของเทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนต่อเทศบาลลดลง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

5.1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสนับสนุน
องค์กรทุกภาคส่วน 

-ประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
-จัดทำแผนพัฒนาติดตามและประเมินผลจัดเก็บข้อมูล 
และจัดทำแผนชุมชนเป็นไปตามกำหนดเวลา และ
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
-ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดเพิ่มข้ึน 
-หน่วยงานและประชาชนเข้าใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์      
ที่เก่ียวข้อง 

5.2 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการบริการประชาชน 

-ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 
-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลา       
ที่กำหนดเพ่ิมข้ึน 
-รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน 
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
พันธกิจ ให้ภาคีการพัฒนาร่วมเสนอแนะตรากฎหมายท้องถิ่น/เทศบัญญัติ   

ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้านการป้องกันภัย
พร้อมบริการสร้างความปลอดภัยและความม่ันคงของประชาชน 

เป้าประสงค์ ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ิมข้ึน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมดที่ประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนดเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการงานพึงพอใจเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

6.1 พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม -ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
-ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติเพ่ิมข้ึน 
-ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดระเบียบ
ของชุมชนและสังคมเพ่ิมขึ้น 

6.2 ส่งเสริมอัตรา การป้องกัน เฝ้าระวัง รักษา บำบัด  
ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 

-ร้อยละของประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้ารับการอบรม
มีความรู้เพ่ิมข้ึน 
-ปริมาณคดียาเสพติดในพ้ืนที่เทศบาลลดลง 

6.3 เพ่ิมศักยภาพการป้องกันภัยและส่งเสริมระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

-ระดับความพึงพอใจของประชาชนระดับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
-ปริมาณคดีที่เกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินลดลง 
-จำนวนอุบัติเหตุลดลง 
-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนดเพ่ิมข้ึน 
-ผู้มีส่วนร่วมเพ่ิมขึ้น 
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ส่วนที ่2 
สรุปผลการก ากับติดตามการด าเนินงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568 

 เทศบาลตำบลนาจะหลวย โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) เทศบาลตำบลนาจะหลวยได้จัดทำแผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งมีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

31  7,012,900.00  10  2,593,392.00  10  2,593,392.00  10  2,593,392.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านความเสมอภาคทาง

สังคม 

35  17,674,000.00  17  1,613,716.00  17  1,613,716.00  17  1,613,716.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ 

8  390,000.00  1  40,000.00  1  40,000.00  1  40,000.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

80  31,780,000.00  28  15,475,201.00  28  15,475,201.00  28  15,475,201.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

84  77,678,700.00  11  7,145,500.00  11  7,145,500.00  7  4,557,000.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการพัฒนาองค์กร 

16  2,174,000.00  3  300,000.00  3  300,000.00  2  120,000.00  

รวม 254  136,709,600.00  70  27,167,809.00  70  27,167,809.00  65  24,399,309.00  

  



ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

1 ค่าเช่าท่ีก าจัดขยะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าท่ีก าจัดขยะ

เดือนละ 24,000 บาท จ านวน

 12 เดือน เป็นเงิน 288,000 

บาท

288,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

/ 288000 1 ต.ค. 67 ถึง 30

 ก.ย. 68

2 จ้างเหมาบริการเก็บ

ขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล     

ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย

หรือส่ิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมาลอก

คลองระบายน  า และค่าจ้าง

เหมางานอ่ืน ๆ ท่ีเข้าลักษณะ

งานจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

1,861,500.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

/ 1810950 1 ต.ค. 67 ถึง 30

 ก.ย. 68

3 การบริหารจัดการ

ขยะในครัวเรือน

.ฝึกอบรมให้ความรู้การบริหาร

จัดการขยะ ผู้เข้าร่วมอบรม

จ านวน 200 คน

150,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

/ 117,632 1 ต.ค. 67 ถึง 31

 ต.ค. 67

รวม 3 โครงการ 2,299,500.00 2216582

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

  (1) แผนงานเคหะและชุมชน

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

1.1 กลยุทธ์: พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ในชุมชน

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

1 ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บ

น  าห้วยซัน

ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน  าห้วยซัน 78,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

/ 78000 1 ต.ค. 67 ถึง 31

 ต.ค. 67

2 ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บ

น  าห้วยโลก

ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน  าห้วยโลก

       

 

20,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

/ 0 ยกเลิกการ

ด าเนินการ

3 ชุมชนเทศบาลร่วม

ใจปรับภูมิทัศน์

เทิดพระเกียรติวัน

แม่แห่งชาติ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต

เทศบาล จ านวน  6 หมู่บ้าน

60,000.00 กองช่าง / 59980 1 ส.ค. - 12 ส.ค.

 68

4 วันต้นไม้ประจ าชาติ กิจกรรมปลูกต้นไม้ 20,000.00 กองช่าง / 17850 1-25 พ.ค. 68

1.2 กลยุทธ์ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้สะอาดสวยงาม

  (1) แผนงานเคหะและชุมชน
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

5 ปรับภูมิทัศน์เฉลิม

พระเกียรติเน่ืองใน

วันคล้ายวันพระราช

สมภพของ

พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบ

ศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช

บรมนาถบพิตร (วัน

พ่อแห่งชาติ)

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต

เทศบาล จ านวน  6  หมู่บ้าน

60,000.00 กองช่าง / 599820 1 - 5 ธ.ค. 67

รวม 5 โครงการ 238,000.00
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

1 อนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  ได้แก่ค่า

ป้ายไวนิลเผยแพร่ความรู้  ค่า

วัสดุอุปกรณ์เช่น  เมล็ดพันธ์ุพืช

  ดินปลูกกระดถางพลาสติก  

ค่าวัสดุในการจัดท าเอกสาร

การอบรมและวัสดุอุปกรณ์

การอบรม ฯลฯ

65,000.00 กองสาธารสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

/ 34900 1 ต.ค. 67 ถึง 31

 ต.ค. 67

รวม 1 โครงการ 65,000.00 34900

(2) แผนงานการเกษตร
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

1 จัดงานพระราชพิธี

วันคล้ายวัน

สวรรคต

พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลท่ี 9

กิจกรรม 1.ท าบุญตักบาตร

เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 2.

พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ

50,000.00 งานบริหารงาน

ท่ัวไป/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 46515 5-ธ.ค.-67

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเสมอภาคทาง

สังคม

2.1 กลยุทธ์: ประชาชนต้องร่วมมนการท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนาและ   ศาสนาอ่ืน รักษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน

  (1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

2 จัดงานวันคล้ายวัน

พระราชสมภพ

สมเด็จ พระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิรา

ลงกรณบดินทรเทพ

ยวรางกูรรัชกาลท่ี10

กิจกรรม 1.ปรุงภูมิทัศน์ในเขต

ชุมชนเทศบาล จ านวน 7 

ชุมชน 3.พิธีถวายเคร่ืองราช

สักการะและจุดเทียนชัยถวาย

พระพรชัยมงคล

100,000.00 งานบริหารงาน

ท่ัวไป/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 56728 28-ก.ค.-68

3 จัดงานวันเทศบาล กิจกรรม 1. ท าบุญตักบาตร 2.

ปรับภูมิทัศน์ภายในเขต

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  

40,000.00 งานการเจ้าหน้าท่ี/

ส านักปลัดเทศบาล

/ 40000 24-เม.ย.-68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

4 จัดงานวันพ่อ

แห่งชาติ

กิจกรรม 1.ท าบุญตักบาตร

ถวายเป็นพระราชกุศล 2.

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/

ปรับภูมิทัศน์ จ านวน 6 หมู่บ้าน

40,000.00 งานบริหารท่ัวไป/

ส านักปลัดเทศบาล

/ 40000 5-ธ.ค.-67

5 จัดงานวันแม่แห่งชาติ กิจกรรม 1.ท าบุญตักบาตร

ถวายเป็นพระราชกุศล 2.

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 3.พิธีถวาย

เคร่ืองราชสักการะและจุด

เทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลต

40,000.00 งานบริหารท่ัวไป/

ส านักปลัดเทศบาล

/ 40000 12-ส.ค.-68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

6 จัดกิจกรรมตาม

โครงการอัน

เก่ียวเน่ืองในการ

ปกป้องสถาบัน

ส าคัญของชาติ 

โดยเฉพาะ สถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

กิจกรรม  1.ท าบุญตักบาตร   

2. กิจกรรมแสดงออกถึงความ

สามัคคีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

100,000.00 งานบริหารท่ัวไป/

ส านักปลัดเทศบาล

/ 0 ยกเลิกการ

ด าเนินการ

7 วันพระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช

และวันท่ีระลึกถึง

มหาจักรีบรมราชวงศ์

 กิจกรรม1.พิธีถวายเคร่ืองราช

สักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด)

20,000.00 งานบริหารงาน

ท่ัวไป/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 12940 6-เม.ย.-68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

8 จัดกิจกรรมเน่ืองใน

โอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ  พระ

บรมราชินี

กิจกรรม 1.ท าบุญ ตักบาตร

ถวายเป็นพระราชกุศล 2.

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตชุมชน

เทศบาล จ านวน 6 หมู่บ้าน 

30,000.00 งานบริหารงาน

ท่ัวไป/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 30000 3-มิ.ย.-68

9 วันปิยมหาราช  กิจกรรม   1. พิธีท าบุญตัก

บาตร 2.พิธีวางพวงมาลาและ

การถวายบังคม 3.พิธีจุดเทียน

เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ            

20,000.00 งานบริหารงาน

ท่ัวไป/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 19960 23-ต.ค.-68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

10 วันท้องถ่ินไทย จัดนิทรรศการประวัติความ

เป็นมา ความส าคัญของวัน

ท้องถ่ินไทย พิธีถวายพานพุ่ม

สักการะพระบาลสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี

 5

10,000.00 งานการเจ้าหน้าท่ี/

ส านักปลัดเทศบาล

/ 0 18-มี.ค.-68

11 ธรรมะพัฒนาจิตใจ

สานสายใยชุมชน 

"สร้างวัฒนธรรม

สุจริต ตามวิถีพุทธ"

 กิจกรรม 1.รับฟังธรรมเทศนา

จากพระสงฆ์  2.ฝึกปฏิบัติ

ธรรมตามแนวทางสติปัฏฐาน 4

 3.สวดมนต์ท าวัตรเช้า - เย็น

30,000.00 งานนิติการและ

สัญญา/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 41833 1-31 ก.ค. 68

รวม  11  โครงการ 480,000.00 22



ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

1 จัดงานประเพณี

วันออกพรรษา

กิจกรรม  1.ท าบุญตักบาตร   

 2.ฟังพระธรรมเทศนา 3.

ถวายภัตราหารเช้าแด่

พระภิกษุสงฆ์   4.ขบวนแห่

พระพุทธรูป เทวดา นางฟ้า5.

พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต  

กลุ่มเป้าหมาย 700 คน

50,000.00 กองการศึกษา / 50000 7 ต.ค. 678

2 จัดงานประเพณี

ลอยกระทง

 เพ่ือสืบสานประเพณีลอย

กระทงจัดให้มีการประกวด

นางนพมาศประกวดกระทง 

การจัดนิทรรศการ การให้

ความรู้ประเพณีลอยกระทง 

การตกแต่งเวที การประดับเวที

 การจัดสถานท่ีเพ่ือลอยกระทง

  การแสดงต่าง ๆ 

กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน

300,000.00 กองการศึกษา / 300000 5-พ.ย.-68

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

3 จัดงานประเพณีวัน

ขึ นปีใหม่(สวดมนต์

ข้ามปี)

กิจกรรม 1.ท าบุญตักบาตร     

 2.การแสดงธรรมเทศนา       

   3.สวดมนต์ข้ามปี  

กลุ่มเป้าหมาย 500 คน

40,000.00 กองการศึกษา / 40000 31 ม.ค.67-1 

ม.ค.68

4 จัดงานประเพณี

สงกรานต์

กิจกรรม 1.ท าบุญตักบาตร    

 2.จัดประกวดเทพีสงกรานต์   

 3.จัดประกวดขบวนฟ้อนร า    

 4.จัดประกวดขบวนแห่รถ

บุพชาติ กลุ่มเป้าหมาย  1,500

 คน

300,000.00 กองการศึกษา / 84400 13-เม.ย.-68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

5 จัดงานประเพณีบุญ

บั งไฟ

เพ่ือสืบสานงานประเพณีบบุญ

บั งไฟ จัดให้มีการประกวด

ขบวนแห่บั งไฟ  การตกแต่งเวที

 การประดับเวที กลุ่มเป้าหมาย

 700 คน

250,000.00 กองการศึกษา / 0 ยกเลิกการ

ด าเนินการ

6 จัดงานประเพณีวัน

เข้าพรรษา

กิจกรรม 1.ท าบุญตักบาตร  2.

เวียนเทียน 3.ประกวดต้น

เทียนขนาดเล็กของชุมชน,

หน่วยงานราชการ 4. แห่เทียน

พรรษาของชุมชนเพ่ือถวาย

พระภิกษุสงฆ์เ กลุ่มเป้าหมาย 

 700 คน

200,000.00 กองการศึกษา / 200000 11-ก.ค.-68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

7 ฮีตสิบสองคองสิบส่ี กิจกรรมอ1.จัดขบวนแห่ฮีตสิบ

สองคองสิบส่ี    2.จัดซุ้มแสดง

นิทรรศการ พระกรณี ยกิจ 

10,000.00 กองการศึกษา / 0 ยกเลิกการ

ด าเนินการ

8 การจัดงาน

ศาลหลักเมือง ลือ

เล่ืองหมากจองบาน

ต านานน  าผึ งเกสร

สามประเทศ

เพ่ือสืบสานงานประเพณี

ศาลหลักเมือง ลือเล่ืองหมาก

จองบานต านานน  าผึ งเกสร

สามประเทศ  การจัด

นิทรรศการ การแสดงของ

ชุมชนส่ีเผ่า การจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย 700 คน

180,000.00 กองการศึกษา / 180000 1- 20 ก.พ. 68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

9 ประเพณีแห่เทียน

พรรษา

1.จัดท าต้นเทียนพรรษา        

 2.การแสดงดนตรีพื นเมือ      

3.ส่งเสริมการเรียนรู้การ

แกะสลักต้นเทียน

50,000.00 กองการศึกษา / 0 ยกเลิกการ

ด าเนินการ

10 เงินอุดหนุนองค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถ่ินตาม

โครงการส่งเสริม

ประเพณีแห่เทียน

พรรษา จังหวัด

อุบลราชธานี

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตามโครงการส่งเสริมประเพณี

แห่งเทียนพรรษา จังหวัด

อุบลราชธานี

40,000.00 กองการศึกษา / 40000 1 - 11 ก.ค. 68

รวม 10 โครงการ 1,320,000.00
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

1 จัดการแข่งขันกีฬา

ไทยส่ีเผ่าชาวคุ้ม

เทศบาลต้านยาเสพ

ติด 

การจัดการแข่งขันกีฬาสากล

และกีฬาพื นบ้าน ของชุมชน

ภายในเขตเทศบาลต าบล      

นาจะหลวย จ านวน 6 ชุมชน 

กลุ่มเป่าหมาย 700 คน

    300,000.00 กองการศึกษา / 300000 20-25 ธ.ค. 67

2 จัดการแข่งขัน

กีฬาภูจองคัพ 

ต้านยาเสพติด

การแข่งขันฟุตบอลประเภท

ท่ัวไปภายในเขตอ าเภอ         

 นาจะหลวยและอ าเภอ

ใกล้เคียง กลุ่มเป้าหมาย 700 

คน

    150,000.00 กองการศึกษา / 131640 1-10 เม.ย. 68

2.2 กลยุทธ์:  ร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

3 ส่งนักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬา

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่ง

ตัวแทนนักกีฬาเข้าการแข่งขัน

ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด

      30,000.00 กองการศึกษา / 0 ยกเลิกการ

ด าเนินการ

รวม 3 โครงการ     480,000.00
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

1 ฝึกอบรมอาชีพ

ให้กับประชาชน 

หลักสูตร"การ

ท าอาหาร"

1.ฝึกอบรมให้ความรู้แก่

ประชาชนในการท าอาหาร     

  2.ฝึกปฏิบัติ

      40,000.00 งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 40000 1-30 ก.ค. 68

2 ส่งเสิรมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้

ยากไร้ ฯ

อบรมให้ความรู้ในการดูแล

สุขภาพ การบริโภคอาหาร 

การออกก าลังกายและการ

ด ารงชีวิตอย่างไรให้เป็นสุข

      50,000.00 งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 26600 1 ต.ค. 67 - 30 

ก.ย. 68

  (1) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์: พัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม

สหกรณ์ ให้มีความรู้ในการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

3 ช่วยเหลือประชาชน

ตามอ านาจหน้าท่ี

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินกรณี

ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต

 1.การช่วยเหลือประชาชน

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การเยียวยาและฟ้ืนฟู หลังเกิด

สาธารณภัยในพื นท่ี             

2. เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ีมี

รายได้ไม่เพียงพอผู้ด้อยโอกาส

 ผู้ประสบภัยทางสังคม

    100,000.00 งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 0 1 ต.ค. 67 - 30 

ก.ย. 68

4 ช่วยเหลือประชาชน

ตามอ านาจหน้าท่ี

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินกรณี

การให้ความ

ช่วยเหลือเกษตรผู้มี

รายได้น้อย

 1.การช่วยเหลือเกษตรผู้

รายได้น้อย   2. ช่วยเหลือ

เกษตรกร การเยียวยาหลังเกิด

สาธารณภัย

    100,000.00 งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 0 1 ต.ค. 67 - 30 

ก.ย. 68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

5 เงินอุดหนุนเพ่ือการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

เงินอุดหนุนศูนย์อ านวยการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพ

ติดจังหวัดอุบลราชธานี ตาม

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือ

การป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด

      10,000.00 งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 0 1 ต.ค. 67 - 30 

ก.ย. 68

รวม 5 โครงการ     300,000.00

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็ง

ของชุมชน

4.1 กลยุทธ์: จัดสวัสดิการทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
32



ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

1 สร้างหลักประกัน

ด้านรายได้แก่

ผู้สูงอายุ(เบี ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ)

เพ่ือด าเนินการในการรองรับ

การจัดสวัสดิการให้แก่

ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์

ขึ นไปท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี ยยัง

ชีพผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2566

8,101,200.00 งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 7989600 1 ต.ค. 67 - 30 

ก.ย. 68

  (1) แผนงานงบกลาง
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

2 เสริมสร้าง

สวัสดิการทางสังคม

ให้แก่ผู้พิการและ

ทุพพลภาพ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์

ให้แก่ผู้พิการท่ีมีภูมิล าเนาใน

เขตพื นท่ีเทศบาลต าบล        

นาจะหลวย ตามโครงการ

สวัสดิการคนพิการ และตาม

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบี ย

ความพิการของเทศบาลต าบล

นาจะหลวย ในอัตราเบี ยความ

พิการท่ีควรได้รับตามสิทธิ

1,896,000.00 งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 2080600 1 ต.ค. 67 - 30 

ก.ย. 68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

3 สนับสนุนการจัด

สวัสดิการทางสังคม

แก่ผู้ด้อยโอกาสทาง

สังคม(ผู้ป่วยเอดส์)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์

ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์

รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว

รวมทั งต้องเป็นบุคคลท่ีมี

ภูมิล าเนาในเขตพื นท่ีเทศบาล

ต าบลนาจะหลวยมีรายได้ไม่

เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูก

ทอดทิ ง หรือขาดผู้อุปการะ

เลี ยงดูหรือไม่สามารถประกอบ

อาชีพเลี ยงตนเองได้

90,000.00 งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 90000 1 ต.ค. 67 - 30 

ก.ย. 68

รวม 3 โครงการ 10,087,200.00
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

1 เงินอุดหนุนศูนย์

ช่วยเหลือประชาชน

ตามอ านาจหน้าท่ี

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

เทศบาลต าบลภูจองนายอย 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ระดับอ าเภอ

(สถานท่ีกลาง) เทศบาลต าบล

ภูจองนายอย

30,000.00 งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส านัก

ปลัดเทศบาล

พฤษภาคม

2568

/ 30000 1 ต.ค. 67 - 30 

ก.ย. 68

รวม 1 โครงการ 30,000.00

(2) แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

1 ศูนย์ช่วยเหลือ

ประชาชนเทศบาล

ต าบล  นาจะหลวย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ของ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลนาจะหลวย ใน 

3 ด้าน ดังนี 

1) ด้านการให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนด้านสาธารณภัย 

2) ด้านการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต   3) ด้าน

โรคติดต่อ     

200,000.00 งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 64426 1 ต.ค. 67 - 30 

ก.ย. 68

(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

2 สัปดาห์วันผู้สูงอายุ  1.ท าบุญตักบาตร 2. รดน  าด า

หัวผู้สูงอายุ  3.อบรมให้ความรู้

ผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพ 

4.ประกวดการแสดงพื นบ้าน

ผู้สูงอายุ  5.กิจกรรมสันทนา

การ  

150,000.00 งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 70000 7 เม.ย. - 14 

เม.ย. 68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

1 จ่ายเงินสมทบ

ระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดับ

ท้องถ่ินหรือพื นท่ีใน

เขตเทศบาลต าบล

นาจะหลวย          

      

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ของค่าบริการ

สาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

180,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

/ 180000 1 ต.ค. 67 - 30 

ก.ย. 68

รวม 1 โครงการ 180,000.00

4.2 กลยุทธ์:ส่งเสริมสนับสนุนกองทุน สปสช.ระดับต าบล

  (1) แผนงานงบกลาง
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

1 ป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาล

ปีใหม่ 7 วันอันตราย 

กิจกรรมป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ จ านวนจุดตรวจ

รอง ปีละ 3 จุด  กิจกรรม      

 1. ตั งจุดตรวจ จ านวน 3 จุด

40,000.00 งานป้องกันและ

บรรเทา

สาธารณภัย/

ส านักปลัดเทศบาล

/ 0 ยกเลิกการ

ด าเนินการ

2 ป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 7 วัน

อันตราย

กิจกรรมป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ 

จ านวนจุดตรวจรอง ปีละ 3 จุด

กิจกรรม 1. ตั งจุดตรวจ        

จ านวน 3 จุด  

40,000.00 งานป้องกันและ

บรรเทา

สาธารณภัย/

ส านักปลัดเทศบาล

/ 38025 29 ธ.ค.67-4 

ม.ค.68

4.3 กลยุทธ์ : พัฒนาชุมชนให้รู้จักป้องกันตนเองและส่งเสริม

สนับสนุนภารกิจ อปพร.

  (1)แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

3 ฝึกอบรม อปพร. 

เน่ืองในวัน อปพร. 

ประจ าปี

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ให้กับสมาชิก อปพร.เร่ือง 

พรบ.ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย พ.ศ. 2530 2.ร่วม

พัฒนาปรับภูมิทัศน์ในเขต

เทศบาล

40,000.00 งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 37000 1-30 มี.ค.68

4 ออกตรวจและระงับ

อัคคีภัย ตาม พ.ร.บ.

 นายตรวจ

1.ให้ความรู้การระงับอัคคีภัย 

2.รณรงค์ให้ความรู้

10,000.00 งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 6650 1-30 มี.ค.68

5 รณรงค์ส่งเสริมการ

สวมหมวกนิรภัย 

100 เปอร์เซ็นต์

ประสัมพันธ์ให้ความรู้และ

รณรงค์ให้ความรู้การสวม

หมวกนิรภัยให้กับประชาชน

15,000.00 งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 14750 1-30 มิ.ย. 68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

6 ฝึกอบรมการ

ป้องกันและระงับภัย

ในชุมชนและ

สถานศึกษา

ฝึกอบรมให้ความรู้ใหเกับ

ประชาชน นักเรียน และ

พนักงานเทศบาล

30,000.00 งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 0 ยกเลิกการ

ด าเนินการ
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

7 เยียวยาหรือฟ้ืนฟู

ช่วยเหลือผู้ประสบ

สาธารณภัย

ช่วยเหลือเยียวยาหรือฟ้ืนฟู

ประชาชนภายในเขตเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย กรณ๊หลัง

เกิดสาธารณภัย

100,000.00 งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 64426 1 ต.ค. 67 - 30 

ก.ย. 68

รวม 7 โครงการ 275,000.00 43



ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

1 การจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ

1.การแสดงบนเวที ของเด็ก

และเยาวชน 2.การเล่นเกมส์

และตอบปัญหา 3.การจัด

นิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ

120,000.00 กองการศึกษา / 149400 11-ม.ค.-68

4.4 กลยุทธ์ : จัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้

เพียงพอและได้มาตรฐานด้านการศึกษา

   (1) แผนงานการศึกษา
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

2 อาหารกลางวัน 

โรงเรียน

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

 ตามโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหาร

สถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดหาอาหารกลางวัน โดย

จัดสรรส าหรับเด็กเล็กอายุ  

2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านหลักเมืองและศูนย์อบรม

เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม 

 จ านวน 80 คน อัตราคนละ 

36 บาท

705,600.00 กองการศึกษา / 523935 1 ต.ค. 67 - 30 

ก.ย. 68

3 ส่งเสริมพัฒนาการ

และทักษะการ

เรียนรู้ของเด็กใน

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบล     

นาจะหลวย

จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ

ส าหรับเด็กเด็กปฐมวัย เช่นค่า

วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน

 ค่าตกแต่งสถานท่ี ฯลฯ

10,000.00 กองการศึกษา / 10000 1-30 มี.ค.68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

4 สนับสนุนค่าใช้จ่าย

บริหารสถานศึกษา  

  (ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก)

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดการเรียนการสอนของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 

ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 

ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลต าบลนาจะหลวย      

จ านวน 1 แห่ง จ านวน 80 คน

 รายหัวละ 1,972 บาท เป็น

เงิน 157,800 บาท

157,800.00 กองการศึกษา / 157760 1-30 ก.ย.66

5 ค่าหนังสือเรียน

(ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

 ตามโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหาร

สถานศึกษา

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดซื อหนังสือเรียน จัดสรร

ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตรา

คนละ 200 บาท/ปี จ านวน 40

 คน เป็นเงิน 8,000 บาท

12,470.00 กองการศึกษา / 12470 1-30 ก.ย.68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

6 ค่าอุปกรณ์การเรียน

(ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

 ตามโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหาร

สถานศึกษา

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดซื ออุปกรณ์การเรียน 

จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 

อัตราคนละ 290 บาท/ปี  

จ านวน 40 คน เป็นเงิน 

11,600 บาท  

11,600.00 กองการศึกษา / 11,600.00 1-30 ก.ย. 68

7 ค่าเคร่ืองแบบเรียน

(ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

 ตามโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหาร

สถานศึกษา

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดซื อเคร่ืองแบบนักเรียน 

จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 

อัตราคนละ 325 บาท/ปี  

จ านวน 40 คนเป็นเงิน 13,000

 บาท

14,000.00 กองการศึกษา / 13950 1-30 ก.ย. 68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

8 ค่ากิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน(ค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษา

ส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก) ตาม

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 

อัตราคนละ 490 บาท/ปี 

จ านวน 40 คน

21,070.00 กองการศึกษา / 21070 1-30 ก.ย. 68

9 อาหารกลางวัน 

โรงเรียน           

นาจะหลวย (กรป.

กลางอุปถัมภ์)

(อุดหนุนโรงเรียนนา

จะหลวย (กรป.

กลางอุปถัมภ์))

  เงินอุดหนุนโรงเรียน          

 นาจะหลวย(กรป.กลาง

อุปถัมภ์) ตามโครงการอาหาร

กลางวัน จ านวน 870 คน 

อัตรามื อละ 22 บาท/คน 

จ านวน 200 วัน เป็น

3,828,000.00 กองการศึกษา / 3537600 1 ต.ค. 67 -30 

ก.ย. 68

รวม 9 โครงการ 4,873,600.00
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

1 ส ารวจข้อมูลจ านวน

สัตว์และขึ น

ทะเบียนสัตว์ตาม

โครงการสัตว์ปลอด

โรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบ้า

ส ารวจข้อมูล จ านวนสุนัข/แมว

 ทั งท่ีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ

 ตัวละ 6 บาทต่อปี โดยท าการ

ส ารวจปีละ 2 ครั ง (ครั งแรก 

ภายในเดือนธันวาคม และครั ง

ท่ี 2 ภายในเดือนมิถุนายน) 

โดยเป็นการตั งจ่ายใกล้เคียง

ฐานข้อมูลตามจ านวนสุนัข

และแมวในปีงบประมาณท่ี

ผ่านมาจ านวน 2,333 ตัว 

14,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

/ 6990 1 ธ.ค. 67 - 30 

มิ.ย.68

4.5 กลยุทธ์ : ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อท้ังในคน

และสัตว์

  (1) แผนงานสาธารณสุข
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

2 ป้องกันโรค

ไข้เลือดออกและโรค

ไข้มาลาเรีย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการป้องกันไข้เลือดออก

และไข้มาลาเรีย ได้แก่ ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและ

อุปกรณ์ เช่น ค่าจัดหา/ค่า

จัดซื อทรายอะเบต ค่าจัดซื อ

น  ายาเคมีพ่นหมอกควัน ฯลฯ

กิจกรรม   1.พ่นหมอกควัน    

2.แจกทรายอะเบต  3. ท าลาย

แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย 4.

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การ

ป้องกันโรคไข้เลือดออก

100,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

/ 96710 1 ต.ค. 67 - 30 

ก.ย. 68

50



ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

3 ป้องกันโรคระบาด

ในสัตว์

ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ 

ได้แก่กิจกรรมให้ความรู้เร่ือง

โรคพิษสุนัขบ้าเป้าหมาย

ประชาชนท่ัวไป

30,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

12 เดิอน / 29990 1 ต.ค. 67 - 30 

ก.ย. 68

4 ป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ

อบรมให้ความรู้ และจัดซื อ

น  ายาเคมี

80,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

12 เดือน / 79750 1 ต.ค. 67 - 30 

ก.ย. 68

5 ฝึกอบรม

ผู้ประกอบการ

ร้านค้า ร้านอาหาร

สด ร้านอาหาร

1.ฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับ

ผู้ประกอบการ 2.ศึกษาดูงาน 

กลุ่มเป้าหมาย  100 คน

35,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

/ 23980 1-30  ก.ย. 68

6 สัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบ้า

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 77,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

/ 77000 1-30 เม.ย. 68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

7 ตรวจวิเคราะห์

คุณภาพน  าตัวอย่าง

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  า

ตัวอย่าง  น  าอุปโภค บริโภค 

เช่น แหล่งน  าดิบ น  าปลายท่อ

ประปาภูมิภาค น  าด่ืมบรรจุถัง

ส าเร็จ น  าด่ืมบรรจุขวด 

น  าประปาหมู่บ้าน น  าบาดาล 

ฯลฯ เป็นต้น

20,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

/ 15850 1-30 มิ.ย. 68

8 ตลาดนัดท้องถ่ินส่ี

เขียว

  กิจกรรมเปิดตลาด  จ าหน่าย

สินค้าจากชุมชน  การแสดง 

และการประชาสัมพันธ์การ

เปิดตลาดนัดท้องถ่ินส่ีเขียว

45,000.00 กองสาธารสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

/ 122200 1 ต.ค. 67 - 30 

ก.ย. 68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

9 อบรมพัฒนา

ศักยภาพ

อาสาสมัครท้องถ่ิน

รักษ์โลก

กิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้

และฝึกปฏิบัติ

50,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

/ 0 ยกเลิกการ

ด าเนินการ

10 อบรมก๊าชเรือน

กระจกของชุมชน

เพ่ือมุ่งสู่เมือง

คาร์บอนต่ าอย่าง

ย่ังยืน

กิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้

และฝึกปฏิบัติ

50,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

/ 3900 1-30 ก.ย. 68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

11 เงินอุดหนุนส าหรับ

การด าเนินงานตาม

โครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

เงินอุดหนุนส าหรับการ 

ด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 7 ชุมชน

 ประกอบด้วย ชุมชนห้วยโลก 

หมู่ท่ี 7  ชุมชนหลักเมือง1 หมู่

ท่ี 8  ชุมชนหลักเมือง2 หมู่ท่ี 8

 ชุมชนศรีพรหม หมู่ท่ี 10  

ชุมชนกลางเมือง หมู่ท่ี 11  

ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ท่ี 12  

ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ท่ี 13

140,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

/ 140000 1 ต.ค. 67 - 30 

ก.ย. 68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

  (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5.1  กลยุทธ์: พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีมาตรฐานและ

มีความปลอดภัย เช่น ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

1 ปรับปรุงผิว

จราจรด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต

ถนนวิเชียร บ้าน

ห้วยซันเหนือหมู่

ท่ี 13 ต าบลนา

จะหลวย อ าเภอ

นาจะหลวย 

จังหวัด

อุบลราชธานี  

(จากส่ีแยกถนน

ชัยสุวรรณ - 

ถนนนิเวศน์)

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง

ผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต สายทางถนน

วิเชียร หมู่ท่ี 13 ต าบลนา

จะหลวย    อ าเภอนาจะ

หลวย จังหวัดอุบลราชธานี

  (ระยะท่ี1จากถนนชัย

สุวรรณ - ถนนนิเวศน์)  

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร 

ยาว 417.00 เมตร หนา 

0.04 เมตร

1,267,000.00 กองช่าง / 1101000 1 -30 มี.ค. 68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

2  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิว

จราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอน 

กรีตถนนหลักเมือง หมู่ท่ี 8 

ต าบลนาจะหลวย 

อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด

อุบลราชธานี (จากแยกถนน

วิสูตรโยธาภิบาล10 – แยก

ถนนวิสูตรโยธาภิบาล14) 

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 

349 เมตร 

หนา 0.04 เมตร  E126

1,064,000.00 กองช่าง / 925000 1 -30 มี.ค. 68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

3 ปรับปรุงผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลท์ติกคอ

นกรีตถนนห้วยโลก 

3  บ้านห้วยโลก 

หมู่ท่ี 7   ต าบลนา

จะหลวย  อ าเภอนา

จะหลวย จังหวัด

อุบลราชธานี (จาก

ถนนวิเศษโกสินทร์ 

ถึงถนนพลานแก้ว)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิว

จราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอน 

กรีตถนนห้วยโลก3 หมู่ท่ี 7 

ต าบลนาจะหลวย         

อ าเภอนาจะหลวย   

จังหวัดอุบลราชธานี (ระยะท่ี1

จากถนนวิเศษโกสินทร์-ถนนพ

ลานแก้ว)ขนาดกว้าง 8.00เมตร

 ยาว 410 เมตร

หนา 0.04 เมตร

1,246,000.00 กองช่าง / 1083000 1 -30 มี.ค. 68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

4 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 ถนนวิเชียร บ้าน

ห้วยซันใต้  หมู่ท่ี 12

 ต าบลนาจะหลวย

อ าเภอนาจะหลวย 

จังหวัดอุบลราชธานี 

(จากถนนคสล.เดิม 

ถึงถนนเวียงชัย)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง

ถนนวิเชียร  หมู่ท่ี 12         

ต าบลนาจะหลวย            

อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด

อุบลราชธานี  ขนาดกว้าง    

5.00 เมตร ยาว 415 เมตร  

หนา 0.15 เมตร

1,300,000.00 กองช่าง / 11035000 1 -30 ก.ย. 68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

5 ขยายผิวจราจรถนน

วิเศษโกสินทร์     

บ้านศรีพรหม หมู่ท่ี 

10 ต าบลนาจะ

หลวย อ าเภอนาจะ

หลวย  จังหวัด

อุบลราชธานี (จาก

แยกทางหลวง 2248

 ถึง ส่ีแยกถนนวิสูตร

โยธาภิบาล 1 )

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทาง 

คสล.ถนนวิเศษโกสินทร์ หมู่ท่ี 

10ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนา

จะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

จากถนนทางหลวง 2248 - 

ถนนวิสูตรโยธาภิบาล1 ขนาด

กว้าง 2.00 เมตร ยาว 660 

เมตร หนา 0.15 เมตร

813,000.00 กองช่าง / 650000 1 -30 ก.ย. 68

6 ก่อสร้างอาคารโรง

จอดรถส านักงาน

เทศบาลต าบล      

นาจะหลวย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร

โรงจอดรถส านักงานเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย  ขนาดกว้าง

 14.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

 สูง 2.65 เมตร

335,000.00 กองช่าง / 334500 1 -30 ก.ย. 68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

7 ปรับปรุงอาคาร

ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง

อาคารป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยเทศบาลต าบลนาจะ

หลวย (ห้องประชาสัมพันธ์

และห้องวิทยุ) จ านวน 1 แห่ง 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

8.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

300,000.00 กองช่าง / 299500 1 -30 ก.ย. 68

8 ปรับปรุงห้องน  า

ส านักงานเทศบาล

ต าบล

นาจะหลวย       

จ านวน 5 ห้อง

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่า ปรับปรุง

ห้องน  าส านักงานเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย จ านวน 5 

ห้อง

335,000.00 กองช่าง / 335000 1 -30 ก.ย. 68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

9 ปรับปรุงท่อระบาย

น  าท่อเหล่ียมถนน

วิสูตรโยธาภิบาล 6 

พร้อมปรับปรุงไหล่

ทาง

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อ

ระบายน  าท่อเหล่ียมถนนวิสูตร

โยธาภิบาล 6 พร้อมปรับปรุง

ไหล่ทาง หมู่ท่ี11ต าบลนาจะ

หลวย อ าเภอนาจะหลวย 

จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด

กว้าง 1.30 เมตร

ยาว 5.00 เมตร สูง 1.70 เมตร

 D133

500,000.00 กองช่าง / 500000 1 -30 ก.ย. 68

10 ขยายผิวจราจรถนน

ชัยสุวรรณ  (จาก

แยกทางหลวง 2248

 ถึง ส่ีแยกถนนวิสูตร

โยธาภิบาล 6 )

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายไหล่

ทาง คสล.ถนนชัยสุวรรณ  

(จากแยกทางหลวง 2248 ถึง 

ส่ีแยกถนนวิสูตรโยธาภิบาล 6 )

 ขนาดกว้างข้างละ 2.00 เมตร

 ยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร

474,000.00 กองช่าง / 473000 1 - 31 มี.ค. 68
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

11 ก่อสร้างขยายไหล่

ทางคอนกรีตเสริม

เหล็กสายทางถนน

ศรีมัน หมู่ท่ี 10 

ต าบลนาจะหลวย  

อ าเภอนาจะหลวย  

จังหวัดอุบลราชธานี

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยาย

ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางถนนศรีมัน หมู่ท่ี 10

ต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนา

จะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 276 

เมตร หนา 0.15 จากส่วนขยาย

เดิม ถึง ถนนวิสูตรโยธา

ภิบาล 1

350,000.00 กองช่าง / 341000 1 -30 ก.ย. 68

รวม 11  โครงการ 7,984,000.00
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

1 “เรียนรู้

ประชาธิปไตยใส่ใจ

การเลือกตั ง”

กิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้ใน

ระบอบการเมืองการปกครอง  

จ านวนผู้เข้าร่วม  50 คน

10,000.00      งานนิติการและ

สัญญา/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 0 ยกเลิกการ

ด าเนินการ

2 “กฎหมายวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง

 เสริมสร้างธรรมาภิ

บาล”

จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ี

และพนักงานของเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย เข้าร่วม

ฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 50 คน

      30,000.00 งานนิติการและ

สัญญา/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 30000 1 -30 ก.ย. 68

  (1)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

6.1  กลยุทธ์: พัฒนาบุคลากรเทศบาลให้มีสมรรถนะขีด

ความสามารถและความรู้ในการบริการประชาชน

6. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา

องค์กร
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

3 อบรม

คณะกรรมการ

ด าเนินการจัดหาพัสดุ

กิจกรรม  ฝึกอบรมให้ความรู้

คณะกรรมการด าเนินการ

จัดหาพัสดุ

      30,000.00 งานนิติการและ

สัญญา/ส านัก

ปลัดเทศบาล

/ 0 ยกเลิกการ

ด าเนินการ

4 จัดเวทีประชาคม การจัดประชุมของเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย เพ่ือการ

จัดท าแผนชุมชนและกิจกรรม

สนับสนุน การจัดประชุม

ประชาคมแผนชุมชน การ

พัฒนาผู้น าชุมชน การ

ด าเนินการของคณะกรรมการ

ชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กร

ชุมชนแบบบูรณาการเพ่ือน  า

ข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน  กลุ่มเป้าหมาย 100 

คน

      20,000.00 งานวิเคราะห์

นโยบายและแผน

/ 20000 1 ต.ค. 67 - 30 

ก.ย. 68

รวม 4 โครงการ 90,000.00

65



ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

1 ปรับปรุงระบบแผน

ท่ีภาษี

1.ส ารวจข้อมูลท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้าง ป้าย 2. น าข้อมูล

แผนท่ีภาษี  3.แก้ไขตาม ผท.

7,13

200,000.00  กองคลัง / 180000 1 -30 ก.ย. 68

2 ฝึกอบรมให้ความรู้

เก่ียวกับการเสีย

ภาษีทุกประเภท

ให้กับผู้ประกอบการ

1. ฝึกอบรมผู้เข้าร่วมอบรม    

 2.จัดท าแผ่นผับประกอบการ

ฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรม

และประชาสัมพันธ์ตามชุมชน 

จ านวน 7 ชุมชน

20,000.00 กองคลัง / 0 ยกเลิกการ

ด าเนินการ

  (1)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

6.2  กลยุทธ์: การจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและ

การบริหารจัดการรายได้ให้ประหยัดและคุ้มค่า
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

3 เพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการจัดเก็บภาษี

ของเทศบาลต าบล

นาจะหลวย

จัดกิจกรรมตามโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ภาษีของเทศบาล เช่น ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม  

ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจัดท า

เอกสาร รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

 ท่ีเก่ียวข้อง

20,000.00 กองคลัง / 0 ยกเลิกการ

ด าเนินการ
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ส่วนท่ี 3

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกเลิกการ

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

4 เพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานด้าน

การคลัง

กิจกรรม 1. ฝึกอบรมให้ความรู้

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์        

2. ฝึกปฏิบัติงานระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ 3. กิจกรรม

นันทนาการเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรผู้เข้าร่วม

ฝึกอบรม

80,000.00 กองคลัง / 80000 1 -30 ก.ย. 68

รวม 4 โครงการ 320,000.00
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